



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA NAIM KHAIRALLA - (TRECHO 04) - OASIS PAULISTA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	DATA : 10/02/2022	BDI : 25,00%			
LOCAL DA OBRA:	ESTRADA NAIM KHAIRALLA - (TRECHO 04) - OASIS PAULISTA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SP OBRAS	184 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	12/2021
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	SP	2021/10	120,87%	-	12/2021
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535, CENTRO - MAIRIPORÃ/SP	SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2022
TELEFONE/EMAIL:	(11) 4604-0909 / so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,97%	47,60%	01/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	0,00				0,00 % 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.063,48	100,00 % 1.063,48			100,00 % 1.063,48
3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	5.118,00	100,00 % 5.118,00			100,00 % 5.118,00
4	DEMOLIÇÃO	3.580,09	100,00 % 3.580,09			100,00 % 3.580,09
5	DRENAGEM	23.190,44	50,00 % 11.595,22	50,00 % 11.595,22		100,00 % 23.190,44
6	PAVIMENTAÇÃO	241.198,48	25,00 % 60.299,62	25,00 % 60.299,62	50,00 % 120.599,24	100,00 % 241.198,48
7	LIMPEZA DE OBRA	1.865,50			100,00 % 1.865,50	100,00 % 1.865,50
8	SINALIZAÇÃO	3.893,95			100,00 % 3.893,95	100,00 % 3.893,95
		279.909,94	81.656,41 81.656,41	71.894,84 153.551,25	126.358,69 279.909,94	279.909,94

Manoela Linhares Souza
 CAU: A248259-2
 Secretária de Obras e Serviços

MANOELA LINHARES SOUZA
 CAU: A2482592
 RRT: SI11680530100CT001

MARCUS IVÔNICA
 SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS
 CPF: 181.376.328-32