

|  | | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------|--------------|
| | | OBRA: | AVENIDA SEM DENOMINAÇÃO - PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | DATA : 17/10/2023 | | BDI : 25,00% |
| DESCRIÇÃO: | PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A AVENIDA SEM DENOMINAÇÃO (BOULEVARD) E PRAÇA DE EVENTOS | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | AVENIDA SEM DENOMINAÇÃO | | SINAPI | 2023/11 COM DESONERAÇÃO | 85,56% | 47,57% | 12/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ | | SIURB | 2023/07 COM DESONERAÇÃO | 129,17% | 98,72% | 10/2023 |
| | | | SP | 2023/10 | 71,27% | - | 11/2023 |
| | | | SP Obras | 192 COM DESONERAÇÃO | 97,78% | - | 12/2023 |
| | | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 À 47KVA | R\$ 24.558,28 | 100,00% | | | 100,00% |
| | | | R\$ 24.558,28 | | | R\$ 24.558,28 |
| 2 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA | R\$ 5.006,21 | 100,00% | | | 100,00% |
| | | | R\$ 5.006,21 | | | R\$ 5.006,21 |
| 3 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | R\$ 47.152,90 | 10,00% | 30,00% | 60,00% | 100,00% |
| | | | R\$ 4.715,29 | R\$ 14.145,87 | R\$ 28.291,74 | R\$ 47.152,90 |
| 4 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | R\$ 19.818,78 | 50,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| | | | R\$ 9.909,39 | R\$ 4.954,70 | R\$ 4.954,69 | R\$ 19.818,78 |
| 5 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | R\$ 67.077,56 | 50,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| | | | R\$ 33.538,78 | R\$ 16.769,39 | R\$ 16.769,39 | R\$ 67.077,56 |
| 6 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | R\$ 57.670,15 | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 100,00% |
| | | | R\$ 11.534,03 | R\$ 23.068,06 | R\$ 23.068,06 | R\$ 57.670,15 |
| 7 | Cabo de 10 mm2 - 750v de isolação | R\$ 3.199,20 | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 100,00% |
| | | | R\$ 959,76 | R\$ 959,76 | R\$ 1.279,68 | R\$ 3.199,20 |
| 8 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | R\$ 9.197,05 | 40,00% | 60,00% | | 100,00% |
| | | | R\$ 3.678,82 | R\$ 5.518,23 | | R\$ 9.197,05 |
| 9 | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" | R\$ 25.674,98 | 50,00% | 50,00% | | 100,00% |
| | | | R\$ 12.837,49 | R\$ 12.837,49 | | R\$ 25.674,98 |
| 10 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | R\$ 10.183,68 | 70,00% | 30,00% | | 100,00% |
| | | | R\$ 7.128,58 | R\$ 3.055,10 | | R\$ 10.183,68 |
| 11 | FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W | R\$ 4.831,06 | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | R\$ 4.831,06 | R\$ 4.831,06 |
| 12 | Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m | R\$ 3.551,55 | 50,00% | 50,00% | | 100,00% |
| | | | R\$ 1.775,78 | R\$ 1.775,77 | | R\$ 3.551,55 |
| 13 | Lastro de concreto - 5cm | R\$ 3.898,49 | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 1.949,25 | R\$ 1.949,24 | R\$ 3.898,49 |
| 14 | Reaterro interno apiloado | R\$ 3.107,32 | | 40,00% | 60,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 1.242,93 | R\$ 1.864,39 | R\$ 3.107,32 |

Alameda Tibiriçá, 535 - Vila Nova - Mairiporã / SP

Fone: (11) 4604-0909

E-mail: so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br

|  | | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| | | OBRA: | AVENIDA SEM DENOMINAÇÃO - PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | DATA : 17/10/2023 | | BDI : 25,00% |
| DESCRIÇÃO: | PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A AVENIDA SEM DENOMINAÇÃO (BOULEVARD) E PRAÇA DE EVENTOS | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | AVENIDA SEM DENOMINAÇÃO | | SINAPI | 2023/11 COM DESONERAÇÃO | 85,56% | 47,57% | 12/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ | | SIURB | 2023/07 COM DESONERAÇÃO | 129,17% | 98,72% | 10/2023 |
| | | | SP | 2023/10 | 71,27% | - | 11/2023 |
| | | | SP Obras | 192 COM DESONERAÇÃO | 97,78% | - | 12/2023 |
| | | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| 15 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | R\$ 724,50 | | | 100,00% | 100,00% | |
| | | | | | R\$ 724,50 | R\$ 724,50 | R\$ 724,50 |
| 16 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | R\$ 1.314,32 | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | | | R\$ 657,16 | R\$ 657,16 | R\$ 1.314,32 |
| 17 | Haste de aterramento de 3/4' x 3 m | R\$ 2.532,18 | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | | | R\$ 1.266,09 | R\$ 1.266,09 | R\$ 2.532,18 |
| 18 | Conector cabo/haste de 3/4' | R\$ 198,38 | | | 100,00% | 100,00% | |
| | | | | | R\$ 198,38 | R\$ 198,38 | R\$ 198,38 |
| 19 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2 | R\$ 11.048,35 | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | | | R\$ 5.524,18 | R\$ 5.524,17 | R\$ 11.048,35 |
| | | R\$ 300.744,94 | R\$ 115.642,41 | R\$ 93.723,98 | R\$ 91.378,55 | | R\$ 300.744,94 |
| | | | R\$ 115.642,41 | R\$ 209.366,39 | R\$ 300.744,94 | | |

Mairiporã, 10 de janeiro de 2024.

MARCUS IVONICA

SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CPF: 181.376.328-32

ALCIR CLAUDINO ALVES

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA: 5070554120 / SP

ART: 2620240043021

Fim do documento.

Alameda Tibiriçá, 535 - Vila Nova - Mairiporã / SP

Fone: (11) 4604-0909

E-mail: so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br