



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ_SEPARADO_	DATA : 14/09/2023	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA E RUA RAPHAEL BRILHA	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/07	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 26.691,40	100,00 %						100,00 %
			R\$ 26.691,40						R\$ 26.691,40
2	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ (ROTATÓRIA)	R\$ 1.140.967,84	8,67 %	17,40 %	17,59 %	16,53 %	29,02 %	10,79 %	100,00 %
			R\$ 98.386,52	R\$ 200.566,86	R\$ 205.148,83	R\$ 186.953,86	R\$ 329.680,65	R\$ 120.231,12	R\$ 1.140.967,84
3	AVENIDA NIPO-BRASILEIRA	R\$ 220.896,25	13,44 %	15,75 %	21,12 %	5,48 %	19,29 %	24,92 %	100,00 %
			R\$ 31.549,01	R\$ 35.914,06	R\$ 42.727,49	R\$ 12.548,33	R\$ 43.014,81	R\$ 55.142,55	R\$ 220.896,25
4	RUA RAPHAEL BRILHA	R\$ 94.859,69	0,14 %	10,55 %	11,48 %	9,66 %	50,61 %	17,56 %	100,00 %
			R\$ 135,78	R\$ 10.084,78	R\$ 11.846,30	R\$ 9.287,39	R\$ 47.351,58	R\$ 16.153,86	R\$ 94.859,69
			R\$ 156.762,71	R\$ 246.565,70	R\$ 259.722,62	R\$ 208.789,58	R\$ 420.047,04	R\$ 191.527,53	R\$
			R\$ 156.762,71	R\$ 403.328,41	R\$ 663.051,03	R\$ 871.840,61	R\$ 1.291.887,65	R\$ 1.483.415,18	1.483.415,18

BRUNA COQUEIRO DA ROCHA
Arquiteta e Urbanista / Responsável Técnico
CAU: A190588-0
RRT nº SI13783166I00CT001

MARCUS IVONICA
Secretário Municipal De Obras E Planejamento