



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos  
Estado de São Paulo



MATRIZ DE RISCO

“REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DENOMINADA PROFESSORA KELI  
SCAGLLUSI MARINI”

Mairiporã, 18 de fevereiro de 2025

Rodovia Arão Sahn, 1395 – Votorantim - CEP 07600-168 – Mairiporã-SP  
Fone: (11) 4419-5467  
[www.mairipora.sp.gov.br](http://www.mairipora.sp.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos  
Estado de São Paulo

## 1. APRESENTAÇÃO

O regime de licitação adotada para a “Execução de Obras de Revitalização da Praça denominada Professora Keli Scagllusi Marini, localizada na Rua Maria Nunes com a Estrada Delegado Arcy de Castro Oliveira Vicente (Antiga Estrada Municipal) – Bairro São Vicente - CEP: 07607-350 - Mairiporã/SP.” será por regime de execução de empreitada por preço global, e o critério de julgamento será por menor preço global.

Para a elaboração da Matriz de Risco foram identificados os principais riscos que podem afetar o empreendimento e caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento e formas de mitiga-las, além da respectiva alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do risco apontado.

## 2. TABELAS DE ANÁLISE MATRIZ DE RISCO

<b>RISCO 1</b>	
<i>Condições Meteorológicas: Execução da obra em períodos de chuvas e risco de ocorrerem eventos durante sua execução que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.</i>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixo
<b>IMPACTO:</b>	Alto
<b>DANO:</b>	Atraso no início da obra, cronograma, aditivo de prazo e variação de custos.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Consultar os canais de previsão meteorológica.	Contratada
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Cumprir com o cronograma físico financeiro, organização das etapas com relação aos serviços executados.	Secretaria responsável pela solicitação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos  
Estado de São Paulo

<b>RISCO 2</b>	
<i>Acidentes: Acidentes com funcionários e/ou terceiros.</i>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixo
<b>IMPACTO:</b>	Alto
<b>DANO:</b>	Indenização e auxílio ao funcionário e/ou terceiros.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Palestras, oficinas, cursos, fornecimento de equipamentos de EPI e EPC aos funcionários.	Contratada
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e veículos; vistorias e notificações aos funcionários caso não cumpram com as normas dadas, normas internas de segurança instituídas em manuais que fiquem disponíveis também na obra.	Contratada

<b>RISCO 3</b>	
<i>Roubos e furtos: Invasão da obra para furtos de materiais e ferramentas.</i>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa
<b>IMPACTO:</b>	Alto
<b>DANO:</b>	Atraso no cronograma e prejuízos financeiros.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Fechamento da obra e contratação de seguro.	Contratada
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Vigilante noturno e diurno.	Contratada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos  
Estado de São Paulo

<b>RISCO 4</b>	
<i>Caso fortuito ou força maior: Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior.</i>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa
<b>IMPACTO:</b>	Alto
<b>DANO:</b>	Variação de custo e atraso no cronograma.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Planejamento.	Contratante
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Reequilíbrio econômico-financeiro e contratação de seguro.	Contratante

<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>		
<b>BAIXA</b>	<b>MÉDIA</b>	<b>ALTA</b>
01, 02, 03 e 04		

<b>GRAVIDADE/IMPACTO</b>		
<b>BAIXA</b>	<b>MÉDIA</b>	<b>ALTA</b>
		01, 02, 03 e 04

### 3. ASSINATURAS

<hr/> <p>LUCAS MORAES SOARES Chefe de Divisão Designado Mairiporã, 18 de fevereiro de 2025</p>	<hr/> <p>RODOLFO LEANDRO IANNUZZI Secretário de Serviços Urbanos Mairiporã, 18 de fevereiro de 2025</p>
--	---