Prefeitura de MAIRIPORÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PROJETO EXECUTIVO DE ROTATÓRIAS - ADEQUAÇÃO PARA A FUTURA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA PREFEITO LUIZ SALOMÃO CHAMMA, MAIRIPORÃ/FRANCO DA ROCHA.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS, ESTUDOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA VOLTADO A CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS PARA ADEQUAR A FUTURA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA PREFEITO LUIZ SALOMÃO CHAMMA, MAIRIPORÃ/FRANCO DA ROCHA. CICLOVIA EM PARALELO A VIA.
LOCAL DA OBRA:	MAIRIPORÃ - FRANCO DA ROCHA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0911 / SO. CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

DATA : 28/11/2025 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DER-SP	2025/07	-	-
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	FUNCIONAL	83.665,92	15,00%	15,00%	35,00%	35,00%					100,00%
			12.549,89	12.549,89	29.283,07	29.283,07					**83.665,92**
2	PROJETO EXECUTIVO - ROTATÓRIAS	716.837,67			10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			18.928,05	18.928,05	67.898,15	67.898,15	135.796,31	135.796,31	135.796,31	135.796,34	**716.837,67**
		800.503,59	31.477,94	31.477,94	97.181,22	97.181,22	135.796,31	135.796,31	135.796,31	135.796,34	800.503,59
			31.477,94	62.955,88	160.137,10	257.318,32	393.114,63	528.910,94	664.707,25	800.503,59	

Mairiporã, 04 de dezembro de 2025

EDUARDO DE SOUZA MARTINS:13684316822

Assinado de forma digital por EDUARDO DE SOUZA MARTINS:13684316822
Dados: 2025.12.05 14:42:59 -03'00'

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CPF: 136.843.168-22

ALCIR CLAUDINO ALVES:32812827840

Assinado de forma digital por ALCIR CLAUDINO ALVES:32812827840

ALCIR CLAUDINO ALVES
ENGENHEIRO ELETRICISTA / DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS
CREA-SP: 5070554120 / ART: 2620252172112

Fim do documento.