
Id Nome da Tarefa Duração Início Término

1 Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana para o 
Município de Mairiporã

260 dias Qua 01/12/21 Ter 29/11/22

2 Emissão da OS 0 dias Qua 01/12/21 Qua 01/12/21
3 1.1. Consolidação do Plano de Trabalho 25 dias Seg 06/12/21 Sex 07/01/22
4 Entrega do PTC: Plano de Trabalho Consolidado 0 dias Sex 07/01/22 Sex 07/01/22
5 1.2. Preparação das Bases Cartográficas 100 dias Qua 01/12/21 Ter 19/04/22
6 1.3. Levantamento de Dados e Informações 100 dias Qua 01/12/21 Ter 19/04/22
7 Entrega do R1: Relatório de Dados e Informações Coletadas 

e Definição da Base Cartográfica
0 dias Ter 19/04/22 Ter 19/04/22

8 1.4. Formulação de Cenários 100 dias Seg 10/01/22 Sex 27/05/22
9 1.5. Diagnóstico e Prognóstico das Inundações 100 dias Seg 10/01/22 Sex 27/05/22
10 Entrega do R2: Formulação de Cenários, Diagnóstico e 

Prognóstico das Inundações
0 dias Sex 27/05/22 Sex 27/05/22

11 1.6. Otimização das Medidas Estruturais de Controle 70 dias Qua 20/04/22 Ter 26/07/22
12 Entrega do R3: Estudo de Alternativas e Medidas de Controle

Estruturais.
0 dias Ter 26/07/22 Ter 26/07/22

13 1.9. Proposição de Medidas de Controle Não-Estruturais 70 dias Qua 20/04/22 Ter 26/07/22
14 Entrega do R4: Medidas de Controle Não-Estruturais 0 dias Ter 26/07/22 Ter 26/07/22
15 1.7. Levantamentos Complementares de Campo 82 dias Seg 04/04/22 Ter 26/07/22
16 Entrega do R5: Levantamentos Complementares de Campo 0 dias Ter 26/07/22 Ter 26/07/22
17 1.8. Anteprojetos das Medidas Estruturais e de Controle 80 dias Qua 01/06/22 Ter 20/09/22
18 Entrega do R6: Anteprojeto das Medidas de Controle 

Estruturais
0 dias Ter 20/09/22 Ter 20/09/22

19 1.10. Análise de Benefício – Custo 58 dias Sex 01/07/22 Ter 20/09/22
20 Entrega do R7: Análises Benefício-Custo 0 dias Ter 20/09/22 Ter 20/09/22
21 1.11. Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana de 

Mairiporã
70 dias Qua 27/07/22 Ter 01/11/22

22 Entrega do R8.1: Programa Municipal de Drenagem -  
Medidas Emergenciais

0 dias Ter 01/11/22 Ter 01/11/22

23 Entrega do R8.2: Programa Municipal de Drenagem -  Geral 0 dias Ter 01/11/22 Ter 01/11/22
24 Entrega do R8.3: Programa Municipal de Drenagem -  

Sub-bacias
0 dias Ter 01/11/22 Ter 01/11/22

25 1.13. Elaboração do Manual de Drenagem Urbana de Mairiporã 20 dias Qua 02/11/22 Ter 29/11/22
26 Entrega do R9: Manual de Drenagem Urbana 0 dias Ter 29/11/22 Ter 29/11/22
27 1.14. Banco de Dados Georreferenciados 70 dias Qua 27/07/22 Ter 01/11/22
28 Entrega do R10: Banco de Dados Georreferenciados 0 dias Ter 01/11/22 Ter 01/11/22
29 1.12. Divulgação do Plano e Discussão com a Comunidade 200 dias Seg 10/01/22 Sex 14/10/22
30 R11.1: Síntese das atividades de divulgação do plano 0 dias Sex 04/02/22 Sex 04/02/22
31 R11.2: Síntese das atividades de divulgação do plano 0 dias Ter 26/07/22 Ter 26/07/22
32 R11.3: Síntese das atividades de divulgação do plano 0 dias Ter 01/11/22 Ter 01/11/22
33 RMA.1: Relatórios Mensais de Andamento Nº. 1 0 dias Sex 04/02/22 Sex 04/02/22
34 RMA.2: Relatórios Mensais de Andamento Nº. 2 0 dias Sex 04/03/22 Sex 04/03/22
35 RMA.3: Relatórios Mensais de Andamento Nº. 3 0 dias Ter 19/04/22 Ter 19/04/22
36 RMA.4: Relatórios Mensais de Andamento Nº. 4 0 dias Ter 17/05/22 Ter 17/05/22
37 RMA.5: Relatórios Mensais de Andamento Nº. 5 0 dias Ter 14/06/22 Ter 14/06/22
38 RMA.6: Relatórios Mensais de Andamento Nº. 6 0 dias Ter 26/07/22 Ter 26/07/22
39 RMA.7: Relatórios Mensais de Andamento Nº. 7 0 dias Ter 23/08/22 Ter 23/08/22
40 RMA.8: Relatórios Mensais de Andamento Nº. 8 0 dias Ter 20/09/22 Ter 20/09/22
41 RMA.9: Relatórios Mensais de Andamento Nº. 9 0 dias Ter 01/11/22 Ter 01/11/22
42 Finalização do Contrato e Entrega de Todo o Material 20 dias Qua 02/11/22 Ter 29/11/22
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