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 OBJETIVO  

A Gestão do contrato descreve como a execução do objeto deve ser fiscalizado, 

garantindo que os resultados pretendidos atendam à necessidade que deu origem à 

contratação. 

 DEFINIÇÃO 

 DESIGNAÇÃO  

O Contrato será acompanhado pelo GESTOR, servidor ou funcionário público 

designado pela Autoridade Competente, sendo consideradas suas competências e 

formação, para coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, 

administrativas e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual ao 

encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos relativos à prorrogação, à alteração , ao reequilíbrio, 

ao pagamento, à eventual aplicações das sanções e à extinção dos contratos, entre 

outros, conforme disposto no art. 18 do Decreto Municipal nº 9643/2022; 

As atividades de gestão e fiscalização definidas nos art. 17 a 22 do mesmo 

Decreto poderão ser exercidas por um só agente designado como GESTOR ou 

poderão ser designados diferentes servidores ou funcionários públicos para execução 

das atividades de fiscalização técnica, administrativa e setorial, que atuarão sob 

coordenação do Gestor, de acordo com a necessidade e complexidade do objeto 

contratual, o que será definido pela Autoridade Competente conjuntamente com as 

necessidade apontadas pelo GESTOR; 

A parte CONTRATADA, imediatamente após a assinatura do Contrato, deverá 

comunicar formalmente quem será seu preposto para acompanhamento da execução 

contratual. 

 PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO 

Todas as comunicações entre as partes deverão ocorrer de forma escrita, por 

comunicação impressa ou eletrônica, de forma que se possa consultar o recebimento 

das mesmas; 

O protocolo de comunicação deve descrever, por exemplo, a periodicidade das 

reuniões entre as partes, se necessário, os modelos da pauta da reunião entre o órgão 
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e a contratada no início da execução contratual (reunião de alinhamento de 

entendimentos e expectativas entre as partes), dos relatórios mensais sobre a 

execução do serviço pela contratada, da pauta das reuniões mensais entre 

contratante e contratada para discutir esses relatórios, dos ofícios de comunicação de 

problemas, da pauta de reunião de encerramento do contrato e etc. Toda a interação 

com a contratada deve ser sempre documentada nos autos do processo de 

fiscalização, de modo que haja rastreabilidade dos fatos ocorridos ao longo da 

vigência do contrato, tanto por parte órgão como por parte das instâncias de controle. 

Tratativas verbais não tem valor se houver problemas ao ponto de ser necessário 

aplicar Sanções à Contratada. Portanto, é importante ter o registro dos eventos que 

caracterizem comportamentos irregulares ao longo do tempo e que motivem aplicação 

de sanções, em especial as mais severas. Faz-se necessário a conservação de todo 

o Histórico de Gerenciamento de Contrato, contendo registros formais de todas as 

ocorrências positivas e negativas da execução do contrato, por ordem histórica, a 

cargo do Gestor do Contrato. 

 PAGAMENTO DO SERVIÇO 

As condições e formas de pagamento deverão constar do edital e instrumento 

contratual, não devendo se resumir apenas aos prazos e pagamentos. Devem refletir 

a realidade da execução do objeto contratual, prevendo todas as condições 

necessárias para que possa ocorrer o pagamento. A remuneração da contratada deve 

estar condicionada à entrega dos produtos ou serviços contratados. 

 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE 

A Gestão deve avaliar a conformidade dos materiais e serviços contratados e 

entregues, que por sua vez devem estar em compatibilidade com os apresentados em 

Planilha Orçamentária, Memorial de Cálculo, Memorial Descritivo, Critérios de 

Medição e Normas Reguladoras Vigentes, isto para cada recebimento fracionado, 

recebimento provisório e recebimento definitivo. 

A não conformidade deve ser registrada formalmente, apontada em relatório 

fotográfico e encaminhada a contratada via oficio conforme previsto nos critérios de 

comunicação. 
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Caso haja não conformidade comprovada, toda reparação, danos materiais, 

danos à saúde, atraso contratual são de inteira responsabilidade da Contratada, tendo 

que arcar com todos os custos gerados para seus reparos. 

 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

Caberá a CONTRATADA, encaminhar ao GESTOR, juntamente com os 

documentos para a avalição da medição, os documentos comprobatórios da 

manutenção das condições de habilitação (certidões negativas ou positivas com 

efeitos de negativas solicitadas em edital). 

 ENCARGOS  

A CONTRATADA é responsável pelo recolhimento de todos os encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

Entretanto, é de responsabilidade do CONTRATANTE a fiscalização do cumprimento 

destas obrigações, sob pena de responsabilidade. 

 ADITIVOS 

Qualquer pedido de aditivo de prazo, aditivo de valor, aditivo de prazo e valor, 

modificativos ou complementares, distrato ou rescisões, decorrentes dos ajustes 

selecionados para análise, deverão ser realizados com limite de prazo máximo 

admissível de 30 (trinta) dias antes do término de vigência do contrato. 

O não cumprimento desta exigência acarretará em sanções cabíveis. 

 ASSINATURAS 
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