


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO - RUA SÃO BERNARDO	DATA : 08/04/2021		BDI : 25.00%		
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO - RUA SÃO BERNARDO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	RUA SÃO BERNARDO - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÃ/SP	SP OBRAS	183 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	09/2021
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SP	2021/07	120,87%	-	09/2021
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	SICRO	2021/04	-	-	08/2021
	ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	113,93%	71,01%	08/2021
	TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / depto.obras@mairipora.sp.gov.br	SIURB	2021/01 SEM DESONERAÇÃO	157,80%	99,70%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	703,13	100,00 %			100,00 %
			703,13			703,13
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	176,89	100,00 %			100,00 %
			176,89			176,89
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	110.845,77	30,20 %	32,30 %	37,50 %	100,00 %
			33.995,60	35.043,21	41.806,96	110.845,77
4	SINALIZAÇÃO	800,22			100,00 %	100,00 %
					800,22	800,22
112.526,01			34.875,62	35.043,21	42.607,18	112.526,01
			34.875,62	69.918,83	112.526,01	


 MANOELA LINHARES SOUZA
 CAU: A2482592
 RRT: SI11202590I00CT001

MARCUS
 IVONICA:1813763
 2832

Assinado de forma digital por
 MARCUS
 IVONICA:18137632832
 Dados: 2022.01.05 12:21:21
 -03'00'

MARCUS IVÔNICA
 SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS
 CPF: 181.376.328-32