

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA ARTURO LORENZI, BAIRRO CARAGUATA - MAIRIPORÁ/SP	DATA : 10/02/2022		BDI : 25,00%		
	LOCAL DA OBRA:	ESTRADA ARTURO LORENZI, BAIRRO CARAGUATA - MAIRIPORÁ/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP OBRAS	184 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	12/2021
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	SP	2021/10	120,87%	-	12/2021
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535, CENTRO - MAIRIPORÁ/SP	SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2022
	TELEFONE/EMAIL:	(11) 4604-0909 / so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	84,97%	47,60%	02/2022
			SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.063,48	100,00 %			100,00 %
			1.063,48			1.063,48
3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	2.763,72	100,00 %			100,00 %
			2.763,72			2.763,72
4	DEMOLIÇÃO	4.880,20	100,00 %			100,00 %
			4.880,20			4.880,20
5	DRENAGEM	9.708,58	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			4.854,29	4.854,29		9.708,58
6	PAVIMENTAÇÃO	146.179,86	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			36.544,97	36.544,97	73.089,92	146.179,86
7	SINALIZAÇÃO	3.451,53			100,00 %	100,00 %
					3.451,53	3.451,53
8	LIMPEZA DE OBRA	1.270,00			100,00 %	100,00 %
					1.270,00	1.270,00
		169.317,37	50.106,66	41.399,26	77.811,45	169.317,37
			50.106,66	91.505,92	169.317,37	


 MANOELA LINHARES SOUZA
 CAU: A2482592
 RRT: SI11690890100CT001

MARCUS IVÔNICA
 SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS
 CPF: 181.376.328-32