



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS ACESSÍVEIS NA AVENIDA TABELIÃO PASSARELA	DATA : 03/01/2023		BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS ACESSÍVEIS NA AVENIDA TABELIÃO PASSARELA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	AVENIDA TABELIÃO PASSARELA - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP	SP OBRAS	188 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	12/2022
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	02/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.252,38	100,00%				100,00 %'
			1.252,38				1.252,38
2	DEMOLIÇÃO	66.487,29	100,00%				100,00 %'
			66.487,29				66.487,29
3	PASSEIO	232.281,21	24,75%	24,75%	24,75%	25,75%	100,00 %'
			58.070,31	58.070,31	58.070,31	58.070,28	232.281,21
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	15.564,96			50,50%	49,50%	100,00 %'
					7.782,48	7.782,48	15.564,96
		315.585,84	125.809,98	58.070,31	65.852,79	65.852,76	315.585,84
			125.809,98	183.880,29	249.733,08	315.585,84	

MANOELA
LINHARES
SOUZA:058213825
64

Assinado de forma digital
por MANOELA LINHARES
SOUZA:05821382564
Dados: 2023.02.09
08:35:13 -03'00'

MANOELA LINHARES SOUZA
ARQUITETA E URBANISTA /RESPONSÁVEL TÉCNICA
CAU: A248259-2
RRT: SI11869548I00CT001

MARCUS
IVONICA:1813763
2832

Assinado de forma digital por
MARCUS
IVONICA:18137632832
Dados: 2023.02.08 15:42:37
-03'00'

MARCUS IVONICA
CPF: 181.376.328-32
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO