



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPORÃ

Secretaria da Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano

Objeto da obra:	Execução de Obra de Contenção com Captação de Águas Pluviais, Esgoto e Escadarias em Concreto Armado					
local da obra:	Travessa Brinco de Princesa – Interliga Rua Shiguemi Aiacyda e a Rua Vicente de Paulo Daniel - Jd. Henrique Martins - Mairiporã/SP.					
CRONOGRAMA						
ITEM	DESCRIÇÃO	MESES				TOTAL
		1	2	3	4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.519,68 85,35%	1.861,21 4,88%	1.861,21 4,88%	1.861,21 4,88%	38.103,31 100,00%
2	DEMOLIÇÕES	8.622,73 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.622,73 100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	4.238,46 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.238,46 100,00%
4	ESCORAMENTO	14.366,68 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14.366,68 100,00%
5	DRENAGEM	0,00%	23.745,35 100,00%	0,00%	0,00%	23.745,35 100,00%
6	REDE DE ESGOTO	0,00%	14.335,22 100,00%	0,00%	0,00%	14.335,22 100,00%
7	CONTENÇÃO E ESCADA ELEVADA	0,00%	65.696,60 77,21%	19.391,60 22,79%	0,00%	85.088,20 100,00%
8	ESCADARIAS	0,00%	0,00%	12.887,47 100,00%	0,00%	12.887,47 100,00%
9	ALVENARIA	0,00%	0,00%	17.839,22 100,00%	0,00%	17.839,22 100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	7.871,16 100,00%	0,00%	0,00%	7.871,16 100,00%
11	CORRIMÃO	0,00%	0,00%	0,00%	27.753,60 100,00%	27.753,60 100,00%
SUB-TOTAL DOS ITENS >>>>>>		59.747,55	113.509,54	51.979,50	29.614,81	254.851,40
BDI 25,00% >>>>>>>>>>>>>>		14.936,89	28.377,39	12.994,88	7.403,70	63.712,85
TOTAL GERAL DA OBRA >>>>>		74.684,44	141.886,93	64.974,38	37.018,51	318.564,25
		23,44%	44,54%	20,40%	11,62%	100,00%

Maria de Lourdes Almeida Dantas
Engenheira Civil
Crea nº 50.60.398.232