



Prefeitura Municipal de
MAIRIPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL																												
<table border="1"> <tr> <td>MUNICÍPIO:</td> <td>MAIRIPORÃ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DATA BASE:</td> </tr> <tr> <td>OBJETO:</td> <td>OBJETO: MAIRIPORÃ NOVA PUMP ARENA (AVENIDA TABELÃO PASSARELLA, S/N (PARQUE LINEAR MUNICIPAL) - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SP OBRAS 187 SINAPI 08/22 SIURB 01/22</td> </tr> <tr> <td>PROCESSO:</td> <td>040438/2022</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>CONVÊNIO:</td> <td>040438/2022</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>							MUNICÍPIO:	MAIRIPORÃ					DATA BASE:	OBJETO:	OBJETO: MAIRIPORÃ NOVA PUMP ARENA (AVENIDA TABELÃO PASSARELLA, S/N (PARQUE LINEAR MUNICIPAL) - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SP OBRAS 187 SINAPI 08/22 SIURB 01/22	PROCESSO:	040438/2022						CONVÊNIO:	040438/2022					
MUNICÍPIO:	MAIRIPORÃ					DATA BASE:																												
OBJETO:	OBJETO: MAIRIPORÃ NOVA PUMP ARENA (AVENIDA TABELÃO PASSARELLA, S/N (PARQUE LINEAR MUNICIPAL) - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SP OBRAS 187 SINAPI 08/22 SIURB 01/22																												
PROCESSO:	040438/2022																																	
CONVÊNIO:	040438/2022																																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (ITENS 1 AO 6 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)	% R\$	100,00% R\$ 43.954,91			100,00% R\$ 43.954,91																												
2	PISTA (ITENS 7 AO 16 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)	% R\$	40,00% R\$ 62.396,51	40,00% R\$ 62.396,51	20,00% R\$ 31.198,25	100,00% R\$ 155.991,27																												
3	DRENAGEM (ITENS 17 A 29 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)	% R\$	20,00% R\$ 9.284,28	60,00% R\$ 27.852,84	20,00% R\$ 9.284,28	100,00% R\$ 46.421,40																												
4	COMPLEMENTARES (ITENS 30 A 33 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)	% R\$			100,00% R\$ 41.725,97	100,00% R\$ 41.725,97																												
T O T A L			R\$ 115.635,70	R\$ 90.249,35	R\$ 82.386,50	R\$ 288.999,35																												
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS			40,14%	31,33%	28,53%	100,00%																												

Mairiporã, 31 de outubro de 2022.

JULIANA DIAS Assinado de forma digital por JULIANA DIAS VICENTE:29753313802
VICENTE:29753313802
3802
ARQ: JULIANA DIAS VICENTE
CAJ A 42564-8
RRT: 12425070



Assinado com senha por: WALID ALI HAMID - 04/11/2022 às 11:13:22
Documento N°: 040438A1748793 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/040438A1748793>



STCAP202203112DM