



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPORÃ

Secretaria da Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano

Objeto da obra: Execução de obra de contenção com captação de águas pluviais, esgoto e escadarias em concreto armado na travessa Brinco da Princesa.

local da obra: Travessa Brinco de Princesa – Interliga Rua Shiguemi Aiacyda e a Rua Vicente de Paulo Daniel - Jd. Henrique Martins - Mairiporã/SP.

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	Dias				TOTAL
		30	60	90	120	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.613,45	5.240,26	5.240,26	5.240,26	57.334,23
		72,58%	9,14%	9,14%	9,14%	100,00%
2	DEMOLIÇÕES	8.622,73	6.825,37			15.448,10
		55,82%	44,18%	0,00%	0,00%	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	2.951,41				2.951,41
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	ESCORAMENTO	14.366,68				14.366,68
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	DRENAGEM	12.833,59	19.250,39			32.083,98
		40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6	REDE DE ESGOTO	6.637,74	9.956,60			16.594,34
		40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	CONTENÇÃO E ESCADA ELEVADA		39.589,50	73.523,36		113.112,86
		0,00%	35,00%	65,00%	0,00%	100,00%
8	ESCADARIAS		7.200,00	7.336,39		14.536,39
		0,00%	49,53%	50,47%	0,00%	100,00%
9	ALVENARIA			23.451,00	15.700,66	39.151,66
		0,00%	0,00%	59,90%	40,10%	100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.574,34	1.574,34
		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
11	CORRIMÃO				27.753,60	27.753,60
		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
SUB-TOTAL DOS ITENS >>>>>>>>>>		87.025,60	88.062,12	109.551,01	50.268,86	334.907,59
BDI 25,00% >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		21.756,40	22.015,53	27.387,75	12.567,22	83.726,90
TOTAL GERAL DA OBRA >>>>>>		108.782,00	110.077,65	136.938,76	62.836,08	418.634,49
		25,98%	26,29%	32,71%	15,01%	100,00%

Maria de Lourdes Almeida Dantas
Engenheira Civil
Crea nº 50.60.398.232