

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		OBRA: EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_ PRAÇA DE EVENTOS TRECHO 01(Atualizado Abril/2024)		DATA : 17/10/2023 BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO: PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS (BOULEVARD)		LOCAL: AVENIDA SEM DENOMINAÇÃO X AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	
				FORTE	VERSÃO
				HORA	MES
				SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
				85,80%	47,74%
				SIURB	2023/07 COM DESONERAÇÃO
				129,17%	98,72%
				SP	2024/01
				71,27%	-
				SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO
				97,78%	-
				Composição	PRÓPRIA
				0,00%	0,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA T3	R\$ 14.525,31	100,00%		100,00%
			R\$ 14.525,31		R\$ 14.525,31
2	ILUMINAÇÃO ESPAÇO DE EVENTOS	R\$ 146.721,85	50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 73.360,93	R\$ 73.360,92	R\$ 146.721,85
3	CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS (3% DO VALOR TOTAL DA OBRA)	R\$ 4.982,54	50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 2.491,27	R\$ 2.491,27	R\$ 4.982,54
		R\$ 166.229,70	R\$ 90.377,51	R\$ 75.852,19	R\$ 166.229,70
			R\$ 90.377,51	R\$ 166.229,70	

Mairiporã, 16 de abril de 2024

MARCUS IVONICA

SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CPF: 181.376.328-32

ALCIR CLAUDINO ALVES

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA: 5070554120

ART: 28027230231796745

Fim do documento

Alameda Tibiriçá, 535, Centro, Mairiporã – SP

Fone: (11) 4604-0909

E-mail: so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br