

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



NUMERO:	00968831		<b>DATA :</b>	26/06/2025		<b>BDI :</b>	25,00%	
OBRAS:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLLIUSI MARINI"		<b>FONTE</b>	<b>VEISÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLLIUSI MARINI"		CPTM	202503	115,48%	-	08/2025	
LOCAL:	RUA DONA MARIA NUNES COM A ESTRADA DELEGADO ARCY DE CASTRO OLIVEIRA VICENTE - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO.		DER-SP	202501	-	-	09/2025	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ		SINAPI	202504	92,70%	53,38%	05/2025	
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		SURB	202501	129,17%	98,72%	04/2025	
DEPARTAMENT	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS		SP Educação	202504	122,00%	-	08/2025	
O:			SP Obras	197	105,39%	-	04/2025	
ENDEREÇO:	RODOVIA ARAO SAHM N°s 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO							
TELEFONE:	(11) 4419-3791							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.899,88	100,00 % R\$ 28.899,88						R\$ 28.899,88
2	REGULARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 72.963,02	50,00 % R\$ 36.481,51	50,00 % R\$ 36.481,51					R\$ 72.963,02
3	QUADRA DESCOBERTA	R\$ 101.043,86		30,00 % R\$ 30.313,16	20,00 % R\$ 20.208,77	20,00 % R\$ 20.208,77	20,00 % R\$ 20.208,77	10,00 % R\$ 10.104,39	R\$ 101.043,86
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 01 - BROCAS, VIGA BALDRAME E PILARES	R\$ 36.244,38			30,00 % R\$ 10.873,31	30,00 % R\$ 10.873,31	30,00 % R\$ 10.873,31	10,00 % R\$ 3.624,45	R\$ 36.244,38
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02 - MURETA E ALAMBRAO	R\$ 115.383,78			40,00 % R\$ 46.153,51	30,00 % R\$ 34.615,13	20,00 % R\$ 23.076,76	10,00 % R\$ 11.538,38	R\$ 115.383,78
6	PASSEIO, GUIAS E SARJETAS	R\$ 111.626,54		20,00 % R\$ 22.325,31	30,00 % R\$ 33.487,96	20,00 % R\$ 22.325,31	20,00 % R\$ 22.325,31	10,00 % R\$ 11.162,65	R\$ 111.626,54
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 03 - ELETRICA, HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO	R\$ 53.030,57			20,00 % R\$ 10.606,11	30,00 % R\$ 15.909,17	40,00 % R\$ 21.212,23	10,00 % R\$ 5.303,06	R\$ 53.030,57
8	PLAYGROUND E PAISAGISMO	R\$ 33.871,42				50,00 % R\$ 16.935,71	40,00 % R\$ 13.548,57	10,00 % R\$ 3.387,14	R\$ 33.871,42
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA DA OBRA	R\$ 17.887,80					100,00 % R\$ 17.887,80	100,00 % R\$ 17.887,80	R\$ 17.887,80
		R\$ 570.951,25	R\$ 65.381,39	R\$ 89.119,98	R\$ 121.329,66	R\$ 120.867,40	R\$ 111.244,95	R\$ 63.007,87	R\$ 570.951,25
			R\$ 154.501,37	R\$ 275.831,03	R\$ 396.698,43	R\$ 507.943,38			


# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




NUMERO:	00968831	
OBRAS:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLUSI MARINI"	
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLUSI MARINI"	
LOCAL:	RUA DONA MARIA NUNES COM A ESTRADA DELEGADO ARCY DE CASTRO OLIVEIRA VICENTE - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÃ - SÃO PAULO	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
DEPARTAMENT	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	
O:		
ENDEREÇO:	RODOVIA ARAO SAHM Nºs 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÃ - SÃO PAULO	
TELEFONE:	(11) 4419-3791	

DATA :	26/06/2025	BDI :	25,00%	
FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
CPIM	2025/03	115,48%	-	06/2025
DER-SP	2025/01	-	-	05/2025
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,70%	53,38%	05/2025
SILURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	04/2025
SP Educação	2025/04	122,00%	-	06/2025
SP Obras	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	04/2025

  
**VINICIUS AUGUSTO GRACILIANO RIBEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL - C.R.E.A. Nº 5062647933/SP  
 DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS

  
**RODOLFO LEANDRO IANNUZZI**  
 SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS