

 Prefeitura de MAIRIPORÃ		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ R3	DATA : 29/07/2025		BDI : 23,60%	
		DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ R3	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL DA OBRA:	RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ	SICRO NOVO	2025/04	-	07/2025
		PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
		SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
		ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2025/04	122,00%	-
		TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	JARDIM SUN VALLEY	R\$ 623.861,86	7,81%	40,73%	43,98%	7,48%	100,00%
			R\$ 155.333,31	R\$ 155.333,31	R\$ 155.333,31	R\$ 157.861,93	R\$ 623.861,86
		R\$ 623.861,86	R\$ 155.333,31	R\$ 155.333,31	R\$ 155.333,31	R\$ 157.861,93	R\$ 623.861,86
			R\$ 155.333,31	R\$ 310.666,62	R\$ 465.999,93	R\$ 623.861,86	

Mairiporã, 29 de julho de 2025

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
 SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
 CPF: 136.843.168-22

BRUNA COQUEIRO DA ROCHA
 ARQUITETA E URBANISTA / RESPONSÁVEL
 TÉCNICA
 CAU: A190588-0
 RRT nº SI14172149R01CT001

KAREN AP. ANDRADE CAMPOS
 ARQUITETA E URBANISTA CORRESPONSÁVEL
 TÉCNICA
 CAU: A178892-2
 RRT nº SI15614887R01CT001

Fim do documento.