



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO - Centro de Convivência da Criança e do Adolescente CCCA JD. FERNÃO DIAS _08
LOCAL:	Rua Senador Robert Kennedy, 870 - Jardim Fernão Dias, Mairiporã/SP. CEP: 07600-415
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Mairiporã
SECRETARIA:	Secretaria de Obras e Planejamento
ENDEREÇO:	Alameda Tibiriçá, 535 - Centro, Mairiporã/SP
TELEFONE / E-MAIL:	(11) 4604 - 0909 so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br

<b>DATA :</b>	10/09/2025	<b>BDI :</b>	23,60%
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
SP Educação	2025/07	122,00%	-
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.342,78	25,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	100,00 %
			R\$ 24.342,78						
2	EDIFICAÇÃO	R\$ 238.155,38							0,00 %
			R\$ 19.139,24	R\$ 52.755,30	R\$ 46.704,23	R\$ 41.544,48	R\$ 38.219,06	R\$ 39.793,07	R\$ 238.155,38
3	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.329,91						100,00 %	100,00 %
								R\$ 1.329,91	R\$ 1.329,91
R\$ 263.828,07			<b>R\$ 43.482,02</b>	<b>R\$ 52.755,30</b>	<b>R\$ 46.704,23</b>	<b>R\$ 41.544,48</b>	<b>R\$ 38.219,06</b>	<b>R\$ 41.122,98</b>	<b>R\$ 263.828,07</b>
			<b>R\$ 43.482,02</b>	<b>R\$ 96.237,32</b>	<b>R\$ 142.941,55</b>	<b>R\$ 184.486,03</b>	<b>R\$ 222.705,09</b>	<b>R\$ 263.828,07</b>	

KAREN APARECIDA ANDRADE CAMPOS  
Responsável Técnica / Arquiteta e Urbanista  
CAU: A178892-2  
RRT: SI14444669I00T001

EDUARDO DE SOUZA MARTINS  
Secretário Municipal de Obras e Planejamento