



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	MUNICÍPIO: MAIRIPORÃ		OBJETO: MIRANTE DA PRAÇA DO PÓR DO SOL ALICE SILVA OLIVEIRA, S/N - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP (RUA)			DATA BASE: SP OBRAS 187 SINAPI 08/22 SIURB 01/22	
	SERVIÇOS	UNIDADE	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (ITENS 1 AO 3 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)	%	100,00%			100,00%	
		R\$	R\$ 13.401,40			R\$ 13.401,40	
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (ITENS 4 AO 13 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)	%	40,00%	60,00%		100,00%	
		R\$	R\$ 91.797,61	R\$ 137.696,42		R\$ 229.494,03	
3	PISO, PINTURA, ENERGIA E PASSEIO (ITENS 14 A 21 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)	%	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 54.929,64	R\$ 54.929,64	R\$ 164.788,91	R\$ 274.648,19	
4	PAISAGISMO, MOBILIÁRIO E LIMPEZA FINAL (ITENS 22 A 26 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)	%			100,00%	100,00%	
		R\$			R\$ 29.856,84	R\$ 29.856,84	
TOTAL			R\$ 160.128,65	R\$ 192.626,06	R\$ 194.645,75	547.400,46	
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS			29,25%	35,19%	35,56%	100,00%	

Mairiporã, 21 de outubro de 2022.

Juliana Dias
VICENTE: 2975
3313802

ARQ. JULIANA DIAS VICENTE
CAU A 42564-8
RRT: 12407240